
Reńska Wieś, dnia 07.06.2018 r.

RB.271.9.2018
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 107690 O – 

tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków” 

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

1. zwracam się z prośba o przesunięcie terminu 01.10.2018 r  zawartego w SIWZ dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.  Pragnę nadmienić, że czas oczekiwania na mapy do celów projektowych wynosi około 1,5 m-ca, następnie ZRID 1-m, na koniec starostwo w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ma czas 3 m-ce. Biorąc powyższe pod uwagę do 1 października 2018 z powodu samych procedur nie ma możliwości  złożenia dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. 

Ad.1. Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zapisami pkt 6 ppkt 6.1 SIWZ zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 31-08-2019 i ten termin jest graniczny ze względu na ustalenia z instytucją współfinansującą. Dokonywanie ewentualnych zmian w umowie opisano w par. 18 Istotnych postanowień umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
Wójt Gminy Reńska Wieś

mgr Marian Wojciechowski

Otrzymują:

1. Wykonawca który wystosował zapytanie
2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – MS
