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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: 
„Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych w Mechnicy do ogólnodostępnego użytku” 
W związku z zapytaniem:
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy. W chwili obecnej, po dokonaniu wizji lokalnej, stwierdzamy iż teren przyszłej inwestycji stanowi plac budowy zadania p.n. Remont boiska Szkolnego w Mechnicy” realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu publicznym.

Proszę wobec powyższego o wyjaśnienie w jaki sposób dojdzie do powtórnego przekazania zajętego już placu budowy, a po jego dokonaniu kto będzie pełnił funkcję koordynacyjną dla 2 wykonawców wykonujących dwie różne roboty budowlane w ramach tego samego placu budowy? 
informujemy:

Wykonawca zadania „Remont boiska szkolnego w Mechnicy” ma zakończyć roboty budowlane do 19 września 2014 r. Z postępu prac wynika, że termin ten zostanie zachowany, więc do powtórnego przekazania zajętego obecnie placu budowy najprawdopodobniej nie dojdzie. 
Jeżeli by doszło do takiej sytuacji to funkcję koordynacyjną dla 2 Wykonawców pełnił by ten sam inspektor nadzoru.
Wójt Gminy Reńska Wieś
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Otrzymują:

1. Wykonawca który wystosował zapytanie
2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a - MS
